

졸작 계획서

	9월																													
	1주차							2주차							3주차							4주차								
김진아	깃 공부							선행연구 분석 및 언리얼 ai 기능 학습														언리얼 AI 시스템 학습								
곽예린	깃 공부, 기획 회의							리슨 서버 공부 및 실습																						
권현아	깃 공부, 기획 회의, 연구주제 회의														1차 기획서 작성							캐릭터, 몬스터 디자인								
	10월																													
	1주차							2주차							3주차							4주차								
	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	언리얼 AI 시스템 학습							기본 몬스터 AI 구현														학습 내용 복습 및 정리								
	서버&fps 실습														전투 동기화 실습 및 substrate/niagara 공부/실습															
	패턴, 경로 기획														프로토타입 모델링(캐릭터, 방해꾼, 주민)														발표준비	
	11월																													
	1주차							2주차							3주차							4주차								
	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	학습 내용 복습 및 정리							생태계 AI 시스템 구현														몬스터, 화물 상호작용 구현								

	게임 플레이/시각 효과 연동해보기														프로토타입 설계 및 제작													
	레벨 디자인 세부							추가 모델링(메인 이외 무기나 환경)							발표 준비			프로토타입에서 최종 모델링(하이폴리곤으로)										
	12월																											
	1주차							2주차							3주차							4주차						
	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	몬스터 , 화물 상호작용 및 프로토타입 제작														프로토타입 테스트								학습 내용 정리					
	화물 획득/운반 구현														전투 시스템 제작													
	프로토타입에서 최종 모델링(하이폴리곤으로)							발표 준비							최종 모델링													
	1월																											
	1주차							2주차							3주차							4주차						
	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	학습 내용 정리							미래 예측 시스템 알고리즘 학습 및 구현														경로 시간 예측 시스템 구현						
	배송 시스템 구현							게임 진행 시스템 구현							화물 상태							ai 연동						
	기획 수정사항 파악						캐릭터 애니메이션 제작																					
	2월																											
	1주차							2주차							3주차							4주차						
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	예측 알고리즘 개선														AI 시스템 최적화 및 테스트							AI 시스템 최적화 및 테스트						

	시각적 효과 적용(substate/niagara 등등)																											
	캐릭터 애니메이션 제작																기획 중간 점검				방해꾼 애니메이션 제작							
	3월																											
	1주차							2주차							3주차							4주차						
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	AI 시스템 통합 및 확장,테스트																											
	전체 시스템 통합 및 멀티 플레이 통합 테스트(생태계 연동)																											
	방해꾼 애니메이션 제작																											
	4월																											
	1주차							2주차							3주차							4주차						
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	전체 통합 및 완성, 5월부터 디버깅 및 최적화																											
	전체 통합 및 완성																											
	통합 및 지속 제작, 진행 상황에 따라 추가 콘텐츠 제작																											