

	9월																														
	1주차							2주차							3주차							4주차									30
	깃 공부, 레퍼런스 게임 조사							기획서 제작 및 세부기획, 디자인 러프														ui공부, ui기초 디자인							모델링 공부 및		
	10월																														
	1주차							2주차							3주차							4주차									
	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
	프로토타입 모델링 시작(플레이어블 캐릭터1,2, 일반 몬스터, 보스 몬스터)+ 무기																				발표 준비										
	11월																														
	1주차							2주차							3주차							4주차									
	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			

